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El propósito principal de este Trabajo de Obtención del Grado (TOG) es documentar la 
metodología, objetivos, proceso de aplicación y análisis de resultados de una intervención 
organizacional para mejorar el proceso de reconciliación de cada cuarto fiscal, que 
incluye gastos efectuados o impactos debido a cambios solicitados por el cliente, entre una 
Empresa de iluminación (Lighting Co.) con el corporativo base en Carolina del Norte, 
Estados Unidos, y la empresa manufacturera (CM) localizada en Guadalajara, Jalisco, 
Mexico.  
Esta intervención se aplicó específicamente en el proceso de conciliación de gastos 
por parte de negocios de ambas empresas. El objetivo principal de la intervención fue 
evaluar y asegurar que los gastos presentados hayan sido previamente autorizados, y a su 
vez, evitar el cargo duplicado del mismo. La metodología aplicada consistió identificar los 
distintos tipos de cargos que se realizan cuarto tras cuarto en el archivo de reconciliación, 
identificando en qué áreas había riesgo de duplicidad de gastos o cargos sin previa 
autorización. Los aprendizajes logrados son principalmente administración de gastos, 
estimación de gastos por cuartos, asignación de capital para futuros cuartos, asignación de 
cadena/nivel de autorización dependiendo del monto, entre otros. 
 
La intervención se llevó a cabo por el autor Ing. Rafael Ignacio Gomez Rodriguez.  
  












CAPITULO 1   PROBLEMA, OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE INTERVENCION   
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Definición de Problema  
  
Como problema principal se considera el archivo de reconciliación con periodicidad de 
cada cuarto fiscal, el cual muestra una gran complejidad para hacer la validación de los 
cargos presentados por el CM a Lighting Co. 
 
Ilustración 1: Ejemplo de Sumario Archivo de Reconciliación 
Fuente Propia- Lighting Co, 2018 
 
 
Áreas de oportunidad para mejorar el manejo de dichos cargos. 
1. Variación del Precio de Compra (Purchasing Price Variances) 
2. Cargos por Implementación de Cambios de Ingeniería (ECO) 
3. Cargos por Fletes Autorizados (Freight Charges Approved) 
4. Gastos Extras (Good Expenses and Additional Charges) 
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Los conceptos de restantes (se comentan a continuación) se manejan de la manera 
adecuada, en base a la retroalimentación obtenida del equipo de Lighting Co, y al ser 
cargos que se evalúan al momento, realmente no hay manera de llevar un control previo.  
- Precio facturado contra precio autorizado (Invoiced vs Price approved en inglés) 
- Cargos por almacenaje de material prima (Carrying Cost en inglés) 
- Cargos por almacenaje en bodega externa (Off Site Warehouse en inglés) 
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Situación actual 
Variación del Precio de Compra (Purchase Price Variance = PPV)  
The difference for an item or service between the amount per unit actually paid and 
the budgeted amount per unit multiplied by the number of units bought. The 
purchase price variance of input materials can significantly affect production costs 
for a manufacturing business that does not have control over the cost of its 
production inputs. (BusinessDictionary.com, 2018) 
 
Hace referencia a la diferencia que hay entre el precio Estándar Cotizado por el CM para 
productos de Lighting Co y el precio con el que se compra en el mercado. En caso de que 
exista una diferencia en el precio y el componente se requiera comprar para cubrir cortos de 
producción o de planeación, se debe de hacer un análisis de la causa raíz de esta falta de 
abastecimiento. En caso de que la causa sea un incremento en demanda no planeada o una 
orden de cliente que no estaba en el plan, se necesita expeditar el material y Lighting Co se 
hará responsable de dicho cargo. Dicha autorización de compra se lleva actualmente a cabo 
mediante email (o en algunos casos esporádicos, vía telefónica). 
 PROBLEMA – no se lleva un control de los cargos ya fueron incluidos/pagados con 
anterioridad, mostrando así duplicidad, y en otros casos (autorización verbal) sin soporte 
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Ilustración 2: Ejemplo de Desglose de Variación de Precios 




Lighting Co PN- Código que sirve de referencia a un componente en específico por parte de 
Lighting Co 
CM PN - Código que sirve de referencia a un componente en específico por parte de CM 
Week – Numero de Semana considerando el año calendario 
Supplier – Nombre del proveedor 
PO Place – Fecha en que se liberó la Orden De Compra al Proveedor 
PO – Orden De Compra 
Qty - Cantidad  
FY18- Precio Cotizado Año Fiscal 2018 
Supplier Price – Precio con el cual se compró al proveedor 
PPV vs FY18 – Diferencia de precio entre Precio Cotizado 2018 y Precio Proveedor, 
multiplicado por el total de unidades. – Cargo Extra Generado por dicha compra. 
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Cargos por implementación de ECO’s  
Engineering change order is a documentation that defines a proposed change in 
design, specification of the product and requests approvals from all the 
stakeholders involved. They are used to incorporate any modifications in the design, 
components, assembly or in case of any deviation from the quality. 
(https://www.mbaskool.com, 2018) 
 
Los productos de la compañía Lighting Co., al estar en búsqueda de mayor eficiencia y 
desarrollar nuevas tecnologías, muchas veces están sujetas a cambios, aun después de ser 
liberados para producción y venta a los clientes. Estos cambios se conocen como ECO 
(Orden de Cambio de Ingeniería, por sus siglas en ingles).  
 Al momento de que Lighting Co libera dichos ECOs a CM, puede haber impacto 
económico, ya que estos cambios pueden ser de proceso o de materiales. Cualquiera que 
sea el caso (materiales o proceso), se debe de analizar el impacto del cambio: nuevas 
herramientas a implementar, nuevos componentes a usar, dejar de usar ciertos 
componentes, entre otros. 
PROBLEMA – Los cargos de dichos cambios se autorizaban por parte del Ingeniería o el 
área de negocios, sin llevar un control del monto autorizado, basándose únicamente en el 
correo electrónico enviado. Al finalizar el cuarto fiscal, cuanto CM presentaba dichos 
cargos a Lighting Co, no hay buena rastreabilidad de dicho cargo y debido a múltiples 
cambios organizacionales en Lighting Co, se podía llegar a perder incluso toda la 
información del caso en cuestión. 
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Ilustración 3: Ejemplos de cargos efectuados por implementación de Cambios de 
Ingeniería (ECO) 
Fuente Propia- Lighting Co, 2018 
 
Ilustración 4: Ejemplo de otro cargo de implementación de un Cambio de Ingeniería 
(ECO) 
Fuente Propia- Lighting Co, 2018 
 
 
ECO – Orden de Cambio de Ingeniería  
Implementation Date – Fecha de implementación de dicho cambio de ingeniería (ECO) 
Assembly – Código de producto final manufacturado por CM 
Apr, May, Jun – meses a considerar en el análisis (Denominados en ingles en el archivo) 
Cost Impact – Costo para CM de implementar los cambios solicitados por Lighting Co 
Reason – Detalle del cargo a realizar, o el impacto detectado 
Item – Código de materia prima/componente por parte del CM 
OO Qty– Cantidad del producto que cuenta con una orden de compra ya liberada con el 
proveedor de CM 
OH Qty– Cantidad del producto que cuenta CM ya en sus instalaciones disponible para su 
uso. 
Cost– Precio cotizado por parte del CM a Lighting Co de ese producto en específico. 
Total Cost– Precio total que impacta la implementación del cambio de ingeniería para ese 
artículo (precio multiplicado por cantidad) 
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Cargos por Fletes Extraordinarios  
 
Cargos por fletes  -- Freight Charges 
El precio estándar cotizado para cada componente incluye el flete del vendedor a CM, y 
dicho flete cuenta con un tiempo de tránsito calculado dependiendo del lugar de origen y 
método de envío. (marítimo, terrestre, aéreo, entre otros) 
 
Ilustración 5 Ejemplo de Carta de Instrucciones para envío de material 
 
 
(GUIDELINE Lighting, 2017) 
 
 Cuando por alguna situación, CM tiene requerimiento de un material de manera urgente 
para producción, CM manda una solicitud de autorización a Lighting Co por el costo del 
flete requerido para que el material llegue a tiempo, la cual puede ser autorizada o 
rechazada. En caso de ser autorizada, CM consolida todos esos gastos y se incluyen en el 
archivo de reconciliación de gastos. 
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 PROBLEMA – Los cargos los realiza CM en la reconciliación, pero hace referencia 
únicamente a una fecha y persona. La manera adecuada de validar era ir con dichas 
personas y confirmar esos correos, uno por uno, teniendo un proceso muy lento y de difícil 
corroboración, además de un gran riesgo de duplicidad en cargos en múltiples archivos o 
incluso de cargos por encima de lo autorizado. 
 
Ilustración 6: Ejemplo del desglose de cargos por Fletes 
Fuente Propia- Lighting Co, 2018 
 
 
Good Exp Order– Numero de Orden de Compra de CM con el proveedor 
Responsible – Quien debe de cubrir el costo extraordinario de ese flete 
ShipFromCity – Lugar de Origen del envío 
ShipToCountry – Lugar de Destino del envío 
PartNumber – Identificador del material a comprar 
Qty – Cantidad a enviar en el flete  
TransportType- Tipo de Flete incurrido 
Quoted to Lighting Co – Monto total a cubrir del flete extraordinario 
Lighting Co Approval- Persona responsable de la autorización 
Email date- Fecha en que se envió el correo electrónico de autorización 
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Cargos Diversos Adicionales  
 
Cargos Varios Autorizados - Good Expenses approvals 
Cargos Varios Autorizados  -- Additional Charges 
 Durante el día a día laboral, se presentan diversas situaciones que requieren de un gasto no 
previsto (expediciones, herramientas, material a desechar, y demás). Todos estos cargos son 
incluidos en los conceptos de Gastos (el nombre puede variar dependiendo del tipo de gasto 
incurrido).   
 En la solicitud de pago de dichos cargos, no hay una referencia clara o fácil de identificar. 
Por lo cual, con la información proporcionada por parte de CM, el equipo de Lighting Co 
debe de rastrear dicha información y validar si esos cargos fueron autorizados propiamente. 
Ilustración 7: Gasto incurrido por expedición de material 
Fuente Propia- Lighting Co, 2018 
 
 
Ilustración 8: Gastos Diversos presentados por CM 




Date- Fecha en que se autorizo 
Item- Código de producto involucrado en dicha autorización y gasto 
Ammount- Monto Total autorizado 
Notes/approvers- Detalle del gasto incurrido, así como autorización. 
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De esta manera, este proyecto busca atacar las áreas comentadas y de esta manera eficientar 
el proceso de reconciliación, buscando el beneficio de tiempo, recursos y dólares. 
 
Ilustración 9: En verde áreas a intervenir del archivo de reconciliación 








Con el desarrollo de este proyecto, se plantea la meta de proponer un sistema de 
administración y control de gastos, el cual, con un manejo adecuado, pueda ayudar a 
eficientar el proceso de reconciliación cada cuarto fiscal entre Lighting Co y CM. 
El alcance de dicho proyecto se platea para una implementación general, tanto en la 
empresa Lighting Co con todos sus proveedores de manufactura, y para el CM con todos 
sus clientes en diversos proyectos. 
Áreas de cuantificación de objetivos: 
- Tiempo invertido en la revisión del reporte. 
- Revisión de cada uno de los gastos estipulados, a detalle. 
- Aseguramiento de no duplicidad de cargos. 
- Cargos efectuados en tiempo y forma. 
- Validación de que cada uno de los cargos fue previamente autorizado por     
Lighting Co. 
- Registro de todos los gastos realizados durante cada cuarto fiscal, para un propio 
análisis de presupuesto para los siguientes periodos fiscales. 
 
Resultado esperado: Llevar la relación laboral y financiera entre Lighting Co y CM a un 
punto de equilibrio, donde al ser toda la información transparente, genere un ambiente de 

















CAPITULO 2 - Breve Sustento Teórico 
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Definición de Costos  
Cost control is the practice of identifying and reducing business expenses to 
increase profits, and it starts with the budgeting process. A business owner 
compares actual results with the budgeted expectations and if actual costs are 
higher than planned, management takes action. As an example, a company can 
obtain bids from other vendors that provide the same product or service, which can 
lower costs. Cost control is an important factor in maintaining and growing 
profitability (WILL KENTON, 2019) 
 
El Proyecto que se lleva a cabo entre Lighting Co y CM, se estipula en el contrato, el cual 
lleva un muto acuerdo y aceptación de dichas empresas, en el cual se denota todos los 
pormenores de la relación cliente-proveedor, incluidos el precio final de los productos de 
CM a Lighting Co, los cuales hace referencia a un proceso cotización que se valida cada 
cuarto fiscal (cada 3 meses, totalizando 4 cuartos en el periodo de un año).  
Estos Precios de los productos, incluyen el costo de todos los componentes, así como labor 
y gastos administrativos, dándonos así un precio final del producto. 
Debido a que se encuentra estipulado en el contrato, no se puede modificar el precio de 
venta del producto en caso de haber gastos extraordinarios, y esta es la razón por la cual se 
genera el archivo de Reconciliación de Gastos entre la CM y Lighting Co. 
Los costos de producción son estimaciones monetarias de todos los gastos que se 
han hecho dentro de la empresa, para la elaboración de un bien. Estos gastos 
abarcan todo lo referente a la mano de obra, los costos de los materiales, así como 
todos los gastos indirectos que de alguna manera contribuyen a la fabricación de 
un bien (Definista, n.d.) 
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Beneficios y Ventajas de una Manufacturera    
Una marca que genera sus propios productos, en constante crecimiento, puede llegar a 
alcanzar su capacidad máxima instalada, y al mismo tiempo, su capacidad de manejar 
dichos procesos. Para este tipo de situaciones, se cuenta con empresas dedicadas a fabricar 
los productos que sus clientes le soliciten, utilizando la marca de dichos clientes. En 
resumidas cuentas, se lleva a cabo una labor de contratación de manufactura, de ahí el 
termino de Empresas Manufactureras (Contract Manufacturer - significado en inglés). 
 
Se entiende como manufactura al resultado de convertir materias primas en un 
producto elaborado por medio de un proceso industrial. De ese modo se obtienen 
los bienes terminados, listos para su venta en los distintos mercados 
 (Galan, Economipedia, n.d.) 
 
Las empresas manufactureras son cualquier negocio que utiliza componentes, 
piezas o materias primas para obtener un producto terminado. Estos productos 
terminados pueden venderse directamente a los consumidores o a otras empresas 
manufactureras, que los utilizan para fabricar un producto diferente. 
La funcionalidad clave del organigrama de una empresa manufacturera incluye a 
los departamentos de producción, compras, mercadeo, técnico, contabilidad, 
recursos humanos y servicio al cliente. 
 (Corvo, n.d.) 
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Debido a la gran aceptación y demanda de los productos de Lighting Co, se vio en la 
necesidad de mandar a maquilar los productos de alto volumen y baja mezcla.   
Encontrando a la empresa compañera de negocio adecuado, se puso en marcha dicha 
sociedad para eficientar los procesos y optimización de recursos, además de poder sacar el 
beneficio de la experiencia con la cual cuenta la manufacturera, para ayudar a Lighting Co 
a entregar productos de mejor calidad y en menor tiempo. 
Ilustración 10:  Incremento en Ventas de la Empresa Lighting Co durante los años, 
propiciando la búsqueda del socio manufacturero en Mexico para poder cubrir 
expectativas de clientes finales.   (https://www.macrotrends.net/stocks/charts/) 
 
  












CAPITULO 3 – Proceso de Intervención 
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Al realizar el estudio del proceso de reconciliación de gastos, nos encontramos con 
procesos que son muy manuales y laboriosos, involucrando a un sinfín de personas y 
compañías en dicha actividad. El proceso actual es sumamente complejo y demandante de 
tiempo.  
En el Diagrama de flujo se pueden ver identificados las áreas de oportunidad, así como el 
proceso critico (amarillo), que vuelven este un proceso muy difícil de llevar a cabo, además 
de tiempo requerido para el mismo. 
 
Ilustración 11 Diagrama de Flujo ACTUAL del proceso de reconciliación de Precios 




El tiempo promedio de este proceso de reconciliación de gastos incurridos durante el 
periodo de 3 meses (Cuarto anual) es de aproximadamente 5 semanas, una vez recibido el 
archivo de parte de CM a Lighting Co. 
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Con la finalidad de encontrar todas las áreas de mejora y de oportunidad, y así mismo, 
eficientar el proceso, haciendo un proceso más “lean”, maximizando la productividad 
hora/hombre en el análisis y procesamiento de dicha información, se realizaron 
acercamientos tanto con el equipo de Lighting Co como con CM. 
 
¿Qué es Manufactura esbelta (Lean Manufacturing por sus siglas en inglés)? 
Se puede definir como un proceso continuo y sistemático de identificación y eliminación 
del desperdicio o excesos, entendiendo como exceso toda aquella actividad que no agrega 
valor en un proceso, pero s i costo y trabajo. (Socconini, 2019) 
 
Las áreas involucradas en dicho estudio fueron las siguientes: 
- Por parte de CM 




o Gerente de la Unidad de Negocio 
- Por Parte de Lighting Co. 
o Gerente de Proyecto de la Cadena de Suministro 
o Gerente de Cadena de Suministro Manufactureras 
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Ilustración 12 Identificación de áreas de oportunidad en el proceso 
Fuente Propia- Lighting Co, 2018 
 
 
Este estudio nos mostró cuales son los procesos en que se toman más tiempo, ya que no 
depende únicamente de una persona, sino que hay que contactar a múltiples fuentes para 
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Una vez identificadas las áreas de oportunidad (Ilustración 12), me di a la tarea de 
eficientar dichos procesos, buscando la manera de llevar a cabo una fácil rastreabilidad, que 
se pudiera manejar de manera sencilla, pero que a la vez sea muy eficaz. 
Tomando como base las placas de automóviles, así mismo como los expedientes en las 
universidades o en el gobierno, se creó un archivo donde a cada Identificador único, hiciera 
referencia a una determinada autorización: 
- Componente a comprar 
- Cantidad 
- Proveedor 
- Gasto extraordinario a autorizar 
- … 
Con esta metodología se busca imitar el proceso de la “foto-infracción”, donde utilizando el 
número de placa de un automóvil, se puede obtener toda la información relacionada a dicho 
vehículo. 
Ilustración 13 Cámaras de Foto Infracción en Jalisco 
(Fonseca, 2016) 
 













CAPITULO 4 – Resultados de la Intervención 
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Para poder cubrir las necesidades tanto de Lighting Co así como de CM referente a todos 
los gastos involucrados en el día a día laboral, se desarrolló un nuevo formato, el cual se 
utilizará como herramienta de apoyo para controlar los gastos y cobros realizados. La pieza 
clave/fundamental de dicho archivo son los llamados “ID” (numero único identificador). 
Con esta nueva herramienta, se implementará un nuevo proceso de autorización de gastos, 
el cual se describe a continuación: 
Ilustración 14  Proceso de solicitud de autorizacion y entrega de ID unico 
Fuente Propia- Lighting Co, 2018 
 
 
Estos ID serán cargados y mantenidos en una hoja de Excel, la cual se guardará en una 
locación compartida en la red de Lighting Co, para que todas las personas de Cadena de 
Suministro y Finanzas, puedan tener acceso a ella, pero teniendo un único acceso de 
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La información mínima necesaria para poder llevar a cabo esta autorización, y al mismo 
tiempo entregar un ID, serán las siguientes: 
Ilustración 15 Formato de Generación de ID único para gastos extraordinarios 





o Numero único de rastreabilidad que se otorgara a la solicitud de CM para 
determinado gasto 
- FECHA 
o Fecha solicitud de autorización de gasto por parte de CM para Lighting Co. 
- SOLICITADO POR (CM) 
o Nombre de persona solicitante 
- LIGHTING Co ORDEN DE COMPRA (PAGADO) 
o Una vez que se haya pagado de parte de Lighting Co a CM, se debe de 
capturar la Orden de Compra / referencia de pago para evitar que se pague 
múltiples veces 
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- LIGHTING Co ORDEN DE COMPRA $ (PAGADO) 
o Total pagado a CM con la referencia de la orden de compra 
- PROVEEDOR 
o A quien se le comprara/pagara el gasto extraordinario autorizado 
- CANTIDAD 
o Número de unidades en la solicitud 
- COMPONENTE 
o Componente, numero de parte o referencia que necesita el gasto 
extraordinario 
- PRECIO STD 
o Precio regular/cotizado que se maneja en la actividad diaria para dicho 
componente 
- PRECIO EXTRAORDINARIO 
o Precio a autorizar por esta ocasión.  
- DELTA UNITARIO 
o Diferencia entre el Precio Std y el Precio Extraordinario 
- TOTAL AUTORIZACION EXTRAORDINARIA 
o Total que se obtiene de multiplicar Delta Unitario por Cantidad 
- FLETE EXTRAORDINARIO 
o Monto total a autorizar de Flete extraordinario 
- CAMBIOS INGENIERIA  
o Gastos totales involucrados en el cambio de ingeniería a autorizar. 
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- LIGHTING Co AUTORIZA  
o Nombre de la persona que autoriza de Lighting Co.  
- # DE GUIA (si es que aplica)  
o Numero de rastreabilidad del envío/flete autorizado 
- RAZON DE GASTO EXTRAORDINARIO  
o Cuál es la causa raíz que genero este gasto 
- COMENTARIOS EXTRA/COMPLEMENTARIO 
o Detalles que servirán de referencia para una futura revisión o análisis.  
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Proceso de Solicitud de ID único 
 
Explicando más a detalle el proceso que se realiza de parte de Lighting Co, se realizó un 
mapeo del proceso, mostrando los pasos a seguir: 
 
Ilustración 16  Proceso para proporcionar un ID único de Lighting Co a CM 







Cabe reforzar y recalcar, que para cada gasto que se autorice, ya sea precio, flete, cambio 
de ingeniería o cualquier otro cargo diverso, se debe de hacer referencia a un único ID, ya 
que esa es la clave para que este nuevo proceso / herramienta funcione de manera adecuada, 
teniendo especial cuidado en cargar la información de manera adecuada, y de la misma 
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Control de ID Únicos por parte de CM 
 
Una vez autorizado y proporcionado el ID único de parte de Lighting Co a CM, este último 
debe de llevar un registro y control de los mismos, para que, al presentar el archivo de 
Reconciliación de Gastos, pueda hacer referencia a dicho ID único, y de esta manera 
eficientar el proceso de reconciliación.    
En el archivo de Reconciliación de Gastos, se toma como pieza clave el dicho ID, ya que 
alrededor de este, se llevará a cabo el análisis y autorización/rechazo de los cargos. 
Ilustración 17 Ejemplo de solicitud de reconciliación utilizado ID de referencia 




De la misma manera, una vez que es autorizado el pago en el archivo de Reconciliación de 
Gastos, es de suma importancia que Lighting Co registre dicha autorización y monto 
liberado en el archivo de control 
Ilustración 18 Registro de total autorizado / liberado a pagar 
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Mejora en el proceso de Reconciliación de Gastos  
 
Llevado a cabo dicho proceso de mejora y control de gastos autorizados y pagados, se 
denota una clara mejoría en el proceso y tiempo requerido para la reconciliación de Gastos.  
En este nuevo proceso, se reducen considerablemente los pasos a seguir para poder liberar 
los pagos de dichos gastos, utilizando el ID Único como referencia. 
 
Ilustración 19 Nuevo proceso de Reconciliación de Gastos 




Y, no únicamente se ve la mejora en la reducción de pasos, sino que el tiempo considerado 
para el cierre de dicha actividad se ve mejorado de 5 semanas a únicamente 1 semana. 
 


















CAPITULO 5 – Conclusiones y Recomendaciones 
  
GOMEZ RODRIGUEZ, RAFAEL IGNACIO | ITESO A.C. Página 34 
 
 
El desarrollar este proyecto, fue de gran aprendizaje para un servidor, pero de igual manera 
fue de alto impacto para las empresas involucradas en el mismo. 
Tanto CM como Lighting Co, se vieron altamente beneficiadas en el desarrollo e 
implementación, ya que se logró maximizar y eficientar el proceso de la reconciliación de 
gastos, reduciendo las horas hombre, así como minimizar las discrepancias entre lo que CM 
solicitaba de pago contra lo que Lighting Co autorizaba.  
 
Se llevó a cabo este proceso, de una manera integral y buscando que se pueda replicar de 
manera sencilla, en todos los proyectos, debido a la investigación realizada, nos mostros 
(por retroalimentación de las distintas áreas involucradas) que esta situación no se presenta 
únicamente en el proyecto de CM y Lighting Co, sino que es una situación muy recurrente 
en todos los proyectos que actualmente se encuentran corriendo en las instalaciones de CM. 
Una vez terminado este proyecto, se presenta a los niveles ejecutivos de ambas empresas, 
como el proyecto de mejora que es, y una amplia aceptación de ambas partes. 
 
La proyección de este proyecto se estima que tendrá un impacto a nivel global, 
considerando que CM cuenta locaciones en Norte, Centro y Sur América, África, Europa, 
Asia y Australia, y al mismo tiempo Lighting Co cuenta con oficinas e industria en 
América, Asia y Europa.  
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Para poder ejemplificar y cuantificar el impacto de este proyecto realizado, a continuación 
se muestra un consolidado de los últimos reportes de Reconciliación que la empresa 
Lighting Co ha recibido por parte de CM.  
 
Ilustración 21 Sumario de Reportes de Reconciliación recibidos a partir de la 
implementación de ID único 




Como se puede observar en la imagen previa, existe una gran diferencia entre los gastos 
que CM solicita a Lighting Co sean cubiertos, contra los que realmente fueron autorizados 
por la empresa Lighting Co a llevarse a cabo. 
Extrapolando esta información de manera anual, podemos asumir que por este nuevo 
proceso implementado, estamos generando ahorros a la empresa Lighting Co de 
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Si ponemos en contexto que actualmente el negocio entre Lighting Co y Cm es de 
aproximadamente $34 millones de dólares anuales, un ahorro de $500 mil dólares 
representarían un 1.5% anual.  
 
Ilustración 22 Forecast actualizado mensualmente, que da vision a la expectativa de venta 




Dentro de Lighting Co, existe un métrico interno que se revisa periódicamente (mensual) el 
cual cubre el área de ahorros y reducciones de costos. Este proyecto en si, no es una 
reducción de costo, pero SI un ahorro, ya se evita el incurrir en un gasto no necesario o no 
autorizado. Este 1.5% representaría un 50% del ahorro esperado del proyecto en el año, 
ayudando a llegar a las metas al proyecto en general.  
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- Cuarto Fiscal = Periodo que consta de 3 meses calendario, que consiste en dividir 
el año calendario en 4 cuartos iguales, en base a periodos fiscales. (Enero-Marzo, 
Abril-Junio, Julio-Septiembre y Octubre-Diciembre) 
 




- ECO = Orden de Cambio de Ingeniería, por sus siglas en inglés (Engineering 
Change Order) 
 
- Precio Estándar = Precio base a considerar para la compra de componentes 
 
- Fecha de Implementación = Fecha a partir de la cual es valida una acción o 
cambio 
 
- Forecast = Pronostico de venta 
 
 
